

Comité syndical

Mercredi 04 décembre 2013

à 20H30 Mairie de Chalais

- Validation du compte rendu de la précédente réunion
- Point sur les dossier en cours
- Points sur les travaux de 2013:
 - Résultat du marché à procédure adaptée : commission du 18 juillet 2013
 - Travaux d'entretien des cours d'eau : Argentonne/Tannerie/La belle eau
 - Interventions ponctuelles Tude et Dronne - abreuvoirs
- Programme pluriannuel d'entretien de la Tude et de ses affluents. 2005-2015
 - neuvième tranche concernant des affluents avec le budget prévisionnel 2013
- Proposition d'adhésion au syndicat mixte « Charente eau »
- Avancement de grade
- Révision de la convention de mise à disposition de locaux et de matériel avec la commune de Rioux Martin
- Questions diverses

Retrouvez ce diaporama sur :
www.siahsudcharentetudedronne.com

Validation du compte rendu de réunion du 13 mars 2013



Point sur les dossiers en cours

- Tranche n° 8 : 2013
- Interventions ponctuelles sur l'ensemble du réseau
- Tranche n°9 : 2014
- Etudes pour le prochain programme pluriannuel d'entretien

Tranche 8 : année 2013

- Clap'eau (réunion publique) réalisé le 23 septembre à Rioux Martin

Avec le concours financier de :



AGENCE DE L'EAU
ADOUR-GARONNE

Établissement public à caractère
de l'économie et du développement durable

CHARENTE
LE DÉPARTEMENT



REGION
**Poitou
Charentes**
la démocratie participative

Entretien de la ripisylve 2005-2015

Tranche 2
traitement
ripisylve-
2007

Tranche 1
traitement
ripisylve -
2006

Tranche 4
traitement
ripisylve -
2009

Tranche 5
2010


Tranche 7
2012

Tranche 6
2011

Tranche 8
Restauration
hydromorpho-
logique


2013

Tranche 3
traitement
ripisylve-
2008




Bassin de la Tude

Tranche 8
2013




Ces travaux seront réalisés dans les objectifs de la DCE 2015.



Localisation des fiches d'aménagements de
continuité écologique

TR8 – LOTS 1 et 2



Caractéristiques des cours d'eau

Cours d'eau	Code hydrologique	Catégorie piscicole	Largeur moyenne du lit mineur	Longueur	Communes
Argentonne	P 839 50	2	3	11000	Bardenac, Yviers, Rioux Martin, Chalais, Médillac
La tannerie	P 839 52	2	1,5	1500	Yviers
La belle eau	P 839 54	2	1,5	1500	Rioux Martin
Total				14000	

Prévisionnel Tranche 8 pour 2013

Postes de dépenses	Détail	Coût HT €	Coût TTC €
Restauration de la ripisylve : Ruisseau de l'Argentonne	11 200 m de cours d'eau	40 000	47 840
Aménagements de continuité écologique sur l'Argentonne	10 sites	44 925	53730,30
Aménagement de diversification et de restauration des habitats sur l'Argentonne	45 sites	5 000	5 980
Restauration de la ripisylve réalisé par le chantier d'insertion Pass Sud Charente : Ruisseau de la Tannerie : 1 500 m Ruisseau de la Belle Eau: 1 500 m	3 000 m de cours d'eau	11 800	11 800 Pas de TVA
Chantier d'insertion : Pass Sud Charente	entretien courant + interventions ponctuelles	2 800	2 800 Pas de TVA
Frais du suivi/évaluation		350	418,60
Frais de procédures : MAPA	JAL	90	90 Pas de TVA
Travaux ponctuels sur l'ensemble du réseau sous compétence syndicale et imprévus		5 000 Dronne 6 325 Tude	13 544,70
Total		116 290	138 516,40

Partenaires financiers : Agence de l'eau Adour Garonne, Conseil Régional Poitou Charentes,
Conseil Général de la Charente

Commission consultative des marchés publics du 18 juillet 2013

Marché d'entretien de la ripisylve de restauration de la continuité écologique et de diversification d'écoulements

• Estimations Lots 1 et 2 en juillet 2012 :

- Pour 11 000 m de cours d'eau 79049€ HT .

Résultat d'attribution des lots:

- Lot n°1 : SARL Rivolet : 5030 m : 38769 € ht : huit semaines
- Lot n°2 : SARL Rivolet : 4070 m : 40140 € ht : sept semaines

Coût total des attributions : 78909€ HT

Marché de gré à gré sur des ouvrages les plus conséquent

	Quantité	Prix unitaire estimatif
PONTS		
fiche 8	1	1800
fiche 9	1	7000
Fiche 13	1	1800
Fiche 14	1	1300
Fiche 15	1	1400
Fiche 16	1	375
Fiche 17	1	900
Total du lot		14575

Récapitulatif des dépenses prévisionnelles : 89925 € ht

-Lot 1 et 2 : 78 909€ ht

-7 ouvrages : 14 575€ ht

Total : 93 484 € ht

Prélèvement possible de 3559 € ht sur la ligne Imprévus si nécessaire

Point sur les chantiers 2013

Entreprise Rivolet : L'Argentonne : depuis le 07 octobre 2013
Prolongation de délais pour la réalisation des 10 sites de continuité écologique

Pass Sud Charente : La Tannerie et le ruisseau de la Belle Eau : 29 octobre 2013 à mi décembre 2013

Aménagement des 7 ouvrages sur l'Argentonne

fiche 17 : seul site réalisé

Fiche 9 : programmée pour semaine 49 : Touche corde : entreprise Naudin

Les autres sites seront réalisés au cours de premier semestre 2014 en fonction de l'accessibilité des chantiers.

Interventions lourdes et ponctuelles sur le Tude et la dronne

Gaveronne : Avril 2013 : démontage d'un pont : Ent. Naudin

Dronne : Avril 2013 : Base canoës de St Séverin : embâcle : Ent. Naudin et Régie

Dronne : Juillet 2013 : enlèvement d'arbres tombés ou dangereux : Nabinaud à Aubeterre : Ent. Naudin

Dronne : Novembre 2013 : Bonnes : enlèvement d'arbres gênant ou dangereux

Tude : enlèvement d'arbres tombés : 4 sites : Semaine 49-50

La rivaille ou cimier : renaturation de berges dans la cadre de l'opération abreuvoirs : Semaine 49-50

Interventions manuelles et suivi du réseau par la régie tout au long de l'année

Chantier de restauration hydromorphologique de l'Argentonne



Réunion de chantier



Essai de matériaux pour de la recharge granulométrique et diversification d'écoulements




Pêche d'inventaire juin 2013



Tranche 9 : année 2014

- Dossier de demande de subvention pour cette tranche

Tranche 9 - 2014



Caractéristiques des cours d'eau

Cours d'eau	Code hydrologique	Catégorie piscicole	Largeur moyenne du lit mineur	longueur de compétence	Communes
Le Daguenet	P83951	2	2	1900	Yviers
Le ruisseau de chez Gerbeau	P83955	2	2	1800	Rioux Martin
L'Auzence	P83754	2	2	5480	Châtignac/Brie sous Chalais/Curac
Total				9180 m de cours d'eau	

Dépenses prévisionnelles de personnel pour 2014

Poste de dépenses	Détail	Coût lié à la tranche n° 9 de 2014	Coût à la charge du syndicat Pour 2014	Coût total TTC € Avec suivi anguille Pour BP 2014	Coût pris en charge à 100% pour le suivi anguilles
Technicien de rivière : Salaire, charges et astreintes	1607 h + 40j ast. + inter we+ anguilles	41200 (1 ETP)	8240	43000 (dont 1800 : suivi anguilles 0,05 ETP)	1800
Adjoint technique : salaire, charges et astreintes	1125 h +40 j ast +inter we	21000 0,70 ETP	6300	30000 (dont 9000 : suivi anguilles 0,30 ETP)	9000
Dépenses liées aux 2 postes		14250	3562	16000 (dont 1750 : suivi anguilles)	4200
Total		76450	18105	89000	15000
					NB: marché public avec EPIDOR pour le suivi Anguilles 15000€ pour 2013 et 15000€ pour 2014

Plan de financement prévisionnel : tranche 9 - 2014

Restauration de la ripisylve + continuité écologique + diversification des écoulements + chantier insertion + frais procédure + suivi et évaluation + travaux ponctuels et personnel

	Montants éligibles Tranche 9-2014 Travaux et postes	Montant total des dépenses TTC	Pourcentage de subventions des dépenses éligibles	Subventions prévisionnelles en €
CG 16	84970 + 52500		Environ : 30% / 15%	25 000+ 7500
AEAG	84970 + 80900,40		Environ 50%	39000 + 40000
CR	12020 + 50600		20% sur hydromorpho + forfait Technicien	3000 + 7500
Total	170 820	177525,32		122000
Taux global de subvention				71%
Autofinancement syndical avant récupération du FCTVA				55 525,32
Autofinancement syndical après récupération du FCTVA				29 079,32

Point sur les dossiers en cours


- Prochain Programme Pluriannuel de Gestion en cours
- Comité de pilotage du 15 mai 2013
 - 3 zones d'études
 - Dronne et ses affluents et les affluents de la Tude : SIAH Sud Charente
 - Numérisation des données sous SIG : MAPINFO
 - Tude et Auzonne : bureau d'étude
 - 9 ouvrages en aval de la Tude classé en liste 2 depuis 09 novembre 2013 : bureau d'étude

Rédaction d'un cahier des charges en cours de validation pour lancer l'étude

Lancement du marché d'étude : janvier 2014

**Syndicat Intercommunal
d'Aménagement Hydraulique
du Sud Charente
Bassins Tude - Dronne**

01 janvier 2012



Mise en place du nouveau Programme Pluriannuel de Gestion : Tude et Dronne

1. **Comité de pilotage initial avec les partenaires techniques, financiers et administratifs : réuni le 31 mai 2012**
2. Diagnostics de territoire, inventaires et connaissance du terrain : cours d'eau et bassin versant : Politiques des partenaires
3. Présentation de l'état de lieux aux élus et bilan du programme précédent
4. Hiérarchisation des enjeux et cadrage des objectifs par les élus
5. Croisement des objectifs opérationnels de programme et des objectifs du SDAGE
6. Comité de pilotage de présentation avec les partenaires techniques, financiers et administratifs
7. Élaboration et rédaction d'un programme pluriannuel de gestion
8. Définition du phasage des travaux et du suivi évaluation
9. Validations du programme et du suivi évaluation par le comité de pilotage
10. Document d'incidence des travaux.
11. Document d'évaluation approprié des incidences au regard des objectifs des sites natura 2000
12. Enquête publique
13. Arrêté de DIG par le Préfet
14. Marchés publics pour les tranches de travaux

Proposition d'adhésion au syndicat mixte « Charente eau »

CHARENTE
LE DÉPARTEMENT



Charente Eaux

Assistance technique dans le domaine de l'eau

Du fait de l'arrêt des missions d'ingénierie publique des services de l'Etat dans le domaine de l'eau, de nombreuses collectivités ont souhaité qu'un outil adapté soit développé pour leur apporter l'assistance technique et administrative nécessaires à l'exercice de leurs compétence.

Contribution pour les collectivités **Milieux aquatiques**

Contribution annuelle		Donnant accès à	Participation pour service rendu	Prestations proposées
Part fixe (200 €) + Part variable (fonction de la population du SIAH)		+ Veille technique et juridique : - lettres d'information, - information/formation à destination des élus et des agents des collectivités, + Missions d'accompagnement des services : - appui quotidien à l'exercice des missions (conseils techniques et administratifs) - statuts, demande de subvention... + missions technique d'expertise et de connaissance : visite de sites, conseils, + animation du réseau des techniciens des SIAH.	Rémunération forfaitaire sur la base du temps à consacrer à l'opération.	+ assistance à maîtrise d'ouvrage, + maîtrise d'oeuvre.
par habitant	0,02 €			

Contribution syndicale prévisionnelle : 200€ + (11925 x 0,02) = 438,50 €


Avancement de grade

- Obtention de l'examen professionnel de technicien principal 2eme classe : Juin 2013
- Pour permettre un avancement de grade, la collectivité doit fixer le taux du « ratio promus – promouvable »
- + procédures d'ouverture de poste au Centre de Gestion 16

Grade d'origine	Grade d'avancement	Ratio (%)	Observations
Technicien	Technicien principal 2eme classe	100	Catégorie B 1 agent promouvable

Révision de la convention de mise à disposition de locaux et de matériel avec la commune de Rioux Martin

- Convention actuelle : 08 décembre 2000
 - 1 bureau de 25 m² à titre exclusif
 - Utilisations mutualisées : Photocopieur, salles de réunions, sanitaires, locaux techniques
 - Coût annuel : 1876€



Proposition de modifier cette convention pour répondre aux besoins et aux évolutions du syndicat

- 1 bureau de 25 m² à titre exclusif
 - 1 garage fermé de 75 m² à titre exclusif pour véhicules et matériel
 - Utilisations mutualisées : Photocopieur, salles de réunions, sanitaires.
 - Coût annuel : 1800€ bureau +75€ photocopieur+ 975€ garage
= 2850€/an



Bâtiment communal en cours de rénovation avant crépi et pose des portes et huisseries

- Questions diverses

Retrouvez ce diaporama sur :
www.siahsudcharentetudedronne.com

*Une rivière, une végétation :
Un ensemble cohérent...*

On n'hérite pas de la terre de nos parents,
On l'emprunte à nos enfants...
(Antoine de St Exupery)

Avec le concours financier de :

