

Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique des bassins Tude et Dronne aval

Siège : Mairie de Chalais

Dossier suivi par :

Gaël Pannetier
Responsable des services
Technicien milieux aquatiques
Tél. : 05.45.98.59.61
Tél. : 06.16.52.26.78

Pierre-Antoine Hospital
Technicien milieux aquatiques
05.45.98.59.61
06.15.64.32.85



siahtudedronneaval@gmail.com
www.siahtudedronneaval.com

Compte rendu de la réunion de chantier n°2 Du vendredi 20/10/2017 Ruisseau de l'Ecreuvansou (Communes de St Romain et de Laprade)

Organismes Présents	Nom du représentant et fonction	Adresse	Téléphone	Mail
SIAH des bassins Tude et Dronne Aval	M. Béguerie Stéphane Vice – Président Maire de Bonnes	L'écurie 16390 Bonnes	06 30 27 33 58	stephane.beguerie@orange.fr
SIAH des bassins Tude et Dronne Aval	M. Pannetier gaël Responsable des services Technicien milieux aquatiques	Mairie 16210 Chalais	05 45 98 59 61 06 16 52 26 78	siahtudedronneaval@gmail.com
SIAH des bassins Tude et Dronne Aval	M. Hospital Pierre-Antoine Technicien milieux aquatiques	Mairie 16210 Chalais	05 45 98 59 61 06 15 64 32 85	pierreantoinehospital@bbox.fr
Commune de Laprade	M. Crochet Jean-Paul - Maire	16390 Laprade	05 45 98 50 42	
Commune de Laprade	M. Brard Cyril Délégué au SIAH	Brandonnère 16390 Laprade	06 50 40 00 47	brandonnere@gmail.com
AAPPMA la Carpe Aubeterrienne	M. Lafraie Jean-Paul Président Délégué au SIAH	10, rue barbecane 16390 Aubeterre sur Dronne	06 13 72 22 38	jp.lafrais@wanadoo.fr
Commune de St Romain	M. Richard William Délégué au SIAH	Prat 16210 Saint-Romain	05 45 98 50 77	william.richard0266@orange.fr
Diffusions				
SIAH des bassins Tude et Dronne Aval	Mr Boniface Joël Président	La Chagneraie 16210 Rioux Martin	05 45 98 11 19	bonifacejoel@gmail.com
SIAH des bassins Tude et Dronne Aval	M. Béguerie Stéphane Vice - Président	L'écurie 16390 Bonnes	06 30 27 33 58	stephane.beguerie@orange.fr

Commune de Laprade	M. Crochet Jean-Paul - Maire	Mairie 16390 Laprade	05 45 98 50 42	mairie.laprade@wanadoo.fr
Commune de Laprade	M. Brard Cyril Délégué au SIAH	Brandonnère 16390 Laprade	06 50 40 00 47	brandonnere@gmail.com
Commune de St Romain	Madame le Maire	Mairie 16210	0545985125	mairie.stromain@wanadoo.fr
Commune de St Romain	M. Le Grelle Dominique	Le Marzat 16210 St Romain	05 45 98 43 11	dominique.legrelle@wanadoo.fr
Commune de St Romain	M. Richard William Délégué au SIAH	Prat 16210 Saint-Romain	05 45 98 50 77	william.richard0266@orange.fr
Pass Sud Charente	Encadrant technique	Mairie 16210 Rioux Martin	05 45 98 44 67	passsudcharente@gmail.com
AAPPMA la Carpe Aubeterrienne	M. Lafraie Jean-Paul Président Délégué au SIAH	10, rue barbecane 16390 Aubeterre sur Dronne	06 13 72 22 38	jp.lafrais@wanadoo.fr
Fédération de la pêche 16	Monsieur le Directeur	60, rue de bourlion 16160 Gond Pontouvre	0681618227	contact@peche16.com
AFB	M. Dethier Sébastien Technicien de l'environnement - Chef de service départemental	Service départemental de la Charente 44, route d'Agris 16430 CHAMPNIERS	0545203717 0672081055	sd16@afbiodiversite.fr
DDT	M. Magnant Michel Police de l'eau	Service eau, environnemen t, risques 16023 ANGOULEME CEDEX	0517173875	michel.magnant@charente.gouv.fr

Nature des travaux prévus :

Dans le cadre du programme pluriannuel de gestion des cours d'eau (2016/2026 sur le secteur Charentais (16) voté le 07/12/2015 par les délégués communaux, le syndicat lance la deuxième tranche du programme de travaux.

Tranche n° 2 – 2017 : pour rappel

- **l'Écreuvansou** (St Romain, Laprade) : linéaire total d'intervention : 10 664m de berges.

- **Intervenant** : Chantier d'insertion : Pass Sud Charente (Commencement le Mardi 26 septembre 2017)

- **Montant total prévisionnel des travaux sur le ruisseau de l'Écreuvansou** : 25593.60 € TTC

Intervenants sur les travaux du ruisseau de l'Écreuvansou :

- L'association Pass Sud Charente pour la valorisation de la ripisylve et le traitement des rémanents.
- L'entreprise Naudin pour la gestion des gros arbres morts.
- L'entreprise Charente paysages pour les secteurs les plus denses et non réalisables manuellement.

Travaux prévus du 26 Septembre au 17 Novembre 2017.

Points particuliers traités ce jour :

- Le traitement de la ripisylve a été commencé sur la partie amont coté Laprade au cours de la semaine 39. (le mardi 26 septembre 2017). Au cours de la semaine 42, la partie amont coté Saint Romain a été commencée à descendre vers la Sauzade.

-Les arbres morts de taille conséquente ont été traités lors du passage (gestion des rémanents) de la pelle équipée d'une pince forestière qui a permis de mieux orienter les abattages afin de limiter les dégâts périphériques. (Ripisylve et clôtures à animaux)

- Deux secteurs très denses en végétation ont été traités avec l'entreprise Charente Paysages : un secteur en dessous du lieu-dit le Bournet chez Mme/M.Vouillac de 400m et un autre secteur chez M.Daviaud. de 222m. La restauration sur ces deux tronçons a généré des gros volumes de rémanents, mais nécessaire pour la réouverture du cours d'eau. Sur ces deux tronçons, une rencontre avec les deux fermiers (éleveurs de bovins) ont permis de trouver des solutions pour protéger le cours d'eau du piétinement des animaux.

- Une précision du cahier des charges a été apportée aux élus concernant les arbres morts qui ne sont pas coupés systématiquement. En effet les arbres ne présentant aucun danger ni pour le cours d'eau ni pour la sécurité sont laissés pour leur richesse écologique (habitat d'espèces d'intérêt communautaire).

- Deux autres tronçons vont être restaurés avec la mini pelle de l'entreprise Charentes Paysages le 24/10/2017 et le 25/10/2017 (semaine 43) : un secteur de 150m en amont de la route de Montauban sur la commune de Laprade et un autre secteur de 290m en aval en aval du pont de la route D 467.

- L'association Pass Sud Charente a commencé sur la partie de Saint romain (en dessous des ateliers municipaux) au début de la semaine 42.

- Au vendredi 20 octobre 2017 l'association travaillait sur le secteur de la Sauzade.

- Le brûlage des rémanents sera réalisé à partir du 1^{er} novembre 2017 lorsque les conditions météorologiques le permettront et conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur.

Tableau récapitulatif d'avancement			
Intervenants	Linéaire total prévu	Avancement au 20/10/2017	Reste à réaliser
Association Pass Sud Charente	4270 m	2240 m	2030 m
Ets Charente Paysage et régie SIAH	1062 m	622 m	440 m
Total linéaire	5332 m	2862 m	2470 m

[Prochaine réunion de chantier : sur les secteurs de la commune de Laprade et de St Romain](#)

Date : **Vendredi 17 Novembre 2017 de 16h00 à 17h00**

Lieu : **Pont en aval du Cimetière de Laprade**