

Syndicat d'Aménagement du Bassin Versant de la Dronne Aval

Siège : Mairie de Chalais

Dossier suivi par :

Gaël Pannetier
Responsable des services
Technicien milieux aquatiques
Tél. : 05.45.98.59.61
Tél. : 06.16.52.26.78

Pierre-Antoine Hospital
Technicien milieux aquatiques
05.45.98.59.61
06.58.73.04.06



acceuil@sabvdronneaval.fr
www.sabvdronneaval.com

Compte rendu de la réunion de chantier n°3
Du mercredi 21/11/2018
Tranche n°2 La Dronne
(Communes de Laprade, Aubeterre sur Dronne et Bonnes)

Organismes Présents	Nom du représentant et fonction	Adresse	Téléphone	Mail
SABV Dronne Aval	Mr Boniface Joël CDC LTD Président SABVD DA	3 route de renon La Chagneraie 16210 Rioux Martin	05 45 98 11 19	bonifacejoel@gmail.com
SABV Dronne Aval	M. Béguerie Stéphane CDC LTD – Bonnes 2° VP	L'écurie 16390 Bonnes	06 30 27 33 58	stephane.beguerie@orange.fr
SABV Dronne Aval	Mme Géraldine Bouillon CDC LTD – PILLAC Commission des travaux	Coutelier 16390 Pillac	06 49 73 07 02	geraldine-bouillon@wanadoo.fr
SABV Dronne Aval	M. Fougat Philippe CDC LTD – Médillac Membre du bureau	La poterie 16210 Medillac	06 07 91 57 22	philippe.fougat@alsatis.net
SABV Dronne Aval	Mme Geimot Nicole CDC LTD – Yviers	Touche Corde 16210 Yviers	05 45 98 41 67	nicole.geimot@hotmail.fr
SABV Dronne Aval	M. Richard William CDC LTD – St Romain	Prat 16210 Saint Romain	05 45 98 50 77	william.richard0266@orange.fr
SABV Dronne Aval	M. Charbonnier Jean-Pierre CDC 4B - Brossac	La comté 16480 Brossac	06 77 84 12 20	jean.pierre.charbonnier@wanadoo.fr
SABV Dronne Aval	M. Legrelle Dominique CDC LTD – St ROMAIN	Le Marzat 16210 Saint Romain	06 25 47 45 01	dominique.legrelle@wanadoo.fr
SABV Dronne Aval	M. Pannetier gaël Responsable des services Technicien milieux aquatiques	Mairie 16210 Chalais	05 45 98 59 61 06 16 52 26 78	pannetier@sabvdronneaval.fr
SABV Dronne Aval	M. Hospital Pierre-Antoine Technicien milieux aquatiques	Mairie 16210 Chalais	05 45 98 59 61 06 58 73 04 06	hospital@sabvdronneaval.fr
Ets Rivolet Area	Romain Chef de chantier	Le bourg 162130 Nanclars	06 89 32 29 29	pat.rivolet@orange.fr

Ets Charentes Paysages	M. Baudin David Chef d'entreprise	ZI de plaisance 16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE	06 85 41 47 16	charentes.paysages@gmail.com
AAPPMA la Carpe Aubeterrienne	M. Lafraie Jean-Paul Président et Commission des travaux SABV DA	10, rue barbecane 16390 Aubeterre sur Dronne	06 13 72 22 38	jp.lafrais@wanadoo.fr
Diffusions				
SABV Dronne Aval	Mr Boniface Joël CDC LTD Président SABVD DA	3 route de Renon La Chagneraie 16210 Rioux Martin	05 45 98 11 19	bonifacejoel@gmail.com
SABV Dronne Aval	M. Béguerie Stephane CDC LTD – Bonnes 2° VP	L'écurie 16390 Bonnes	06 30 27 33 58	stephane.beguerie@orange.fr
Commune de Laprade	Monsieur le Maire	Mairie 16390 Laprade	05 45 98 50 42	mairie.laprade@wanadoo.fr
Commune d'Aubeterre sur Dronne	Monsieur le Maire	Mairie 16390 Aubeterre sur Dronne	05 45 98 50 33	mairie.aubeterre-sur-dronne@wanadoo.fr
AAPPMA la Carpe Aubeterrienne	M. Lafraie Jean-Paul Président et Commission des travaux SABV DA	10, rue barbecane 16390 Aubeterre sur Dronne	06 13 72 22 38	jp.lafrais@wanadoo.fr
Fédération de la pêche 16	Monsieur le Directeur	60, rue de bourlion 16160 Gond Pontouvre	0681618227	contact@peche16.com
Ets Rivolet Area	Romain Chef de chantier	Le bourg 162130 Nanclars	06 89 32 29 29	pat.rivolet@orange.fr
AFB	M. Dethier Sébastien Technicien de l'environnement - Chef de service départemental	Service départemental de la Charente 44, route d'Agris 16430 CHAMPNIERS	0545203717 0672081055	sd16@afbiodiversite.fr
DDT	M. Magnant Michel Police de l'eau	Service eau, environnement, risques 16023 ANGOULEME CEDEX	0517173875	michel.magnant@charente.gouv.fr

Nature des travaux prévus :

Dans le cadre du programme pluriannuel de gestion des cours d'eau (2016/2026 sur le secteur Charentais (16) voté le 07/12/2015 par les délégués communaux, le syndicat poursuit la deuxième tranche du programme de travaux.

Tranche n° 2 – 2018 :

La Dronne sur les communes de (Laprade, Aubeterre sur Dronne, Bonnes) : linéaire total d'intervention : 16 118m de berges.

-Intervenants :

- Lot n°1 : Entreprise Rivolet (du pont Eiffel à la confluence de l'Astier du Poulard)

-Lot n°2 : SAS Charentes Paysages (de l'Astier du Poulard au pont de Bonnes)

-Montant total prévisionnel des travaux sur la Dronne : 116 049.60€ TTC

Travaux prévus du 01 octobre au 23 novembre 2018.

Points particuliers traités ce jour :

Le traitement de la ripisylve a été commencé sur la commune d'Aubeterre sur Dronne au cours de la semaine 40 (le lundi 01 octobre 2018), au début de l'Astier du Poulard par l'entreprise SAS Charente Paysages attributaire du lot n°2.

L'autre entreprise (Rivolet Aréa) concernée par le lot 1 a commencé le mercredi 17 octobre 2018 au niveau du pont Eiffel de Laprade.

A ce jour les entreprises ont réalisés 90% du linéaire prévu dans le marché public. Les quelques jours restant permettront de finaliser les chantiers (brûlage).

La visite de chantier de ce jour s'est déroulée entre la salle des fêtes d'Aubeterre sur Dronne et le seuil du moulin de Nadelin (commune de bonnes).

La visite de chantier s'est déroulée avec la barge de l'entreprise RIVOLET AREA, le fait de pouvoir évoluer sur l'eau à l'aide d'une embarcation (type barge) sur un linéaire de 3km permet aux personnes présentes d'avoir une meilleure appréciation du travail réalisé.

Lors de la réunion, nous avons pu observer l'entreprise Rivolet Area en action sur le dernier tronçon à entretenir.

Le chef de chantier de l'entreprise Rivolet Area et les techniciens du syndicat ont présenté le déroulement du chantier.

- Les zones difficiles d'accès (îles, talus...) qui demandent un travail plus compliqué.
- Les volumes importants de branchages et de bois morts extraits de la ripisylve.
- La méthodologie adaptée au quotidien pour une bonne évolution des entreprises sur les parcelles privées et les milieux naturels.

La visite de chantier s'est également arrêtée sur une zone d'essai sur laquelle la gestion des rémanents de coupes a été réalisée à l'aide d'un broyeur forestier le 29/10/2018 sur 500m de rives.

Les techniciens ont expliqué les objectifs de cet essai de broyage des rémanents en direct, les premiers résultats, les points forts, les points faibles et le résultat observable aujourd'hui.

Sur les secteurs les moins épais en broyas, nous observons déjà le développement des graminées à travers les copeaux de bois. Un suivi technique jusqu'en automne 2019 permettra d'observer les différentes évolutions.

En fin de réunion nous avons attiré l'attention des élus sur le travail réalisé au niveau de la plage d'Aubeterre sur Dronne. Un grand nombre d'arbre dangereux (morts, penchés, sénescents...) ont été coupés dans un but de mettre en sécurité ce secteur très fréquentés par le public en période estivale.

Il apparaît que depuis de nombreuses années la gestion de la végétation présente en berge réalisée par la commune d'Aubeterre, n'est pas adaptée et nuit gravement au renouvellement et à l'implantation d'une ripisylve. Cet état de fait est très préjudiciable au maintien des berges qui sont fragilisées, ce qui hypothèque leur avenir à court terme.

Le syndicat attire l'attention des élus d'Aubeterre sur cette problématique et reste à leur service pour trouver des solutions à ce problème.

Le brûlage des rémanents s'effectuera à partir de la semaine 47.

Tableau récapitulatif d'avancement			
Intervenants	Linéaire total prévu	Avancement au 21/11/2018	Reste à réaliser
Ets Rivolet AREA	6156.79m	5676.79m	480m
Ets Charentes Paysages	6361.53m	5661.53m	700m

La réunion s'est achevée à 11h45.