

Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du Sud Charente : bassins Tude et Dronne

Siège : Mairie de Chalais

Dossier suivi par :

Le technicien rivière

Gaël Pannetier

Mairie de Rioux Martin

Tél. : 05.45.98.59.61

Tél. : 06.16.52.26.78

siahsudcharente@gmail.com

www.siahsudcharentetudedronne.com

A Rioux Martin, le 03 décembre 2013

**Compte rendu
de la réunion de chantier
n°4 du 29 Novembre 2013**

Commencement des travaux : 07 octobre 2013

Entreprise : Rivolet AREA (16230 Nanclars)

Effectif sur le Chantier / matériel :

1 mini-pelle 2,5 t et son chauffeur

2 /4bûcherons et leur véhicule

Nombre total de jours travaillés : 22,5

Nombre cumulé de jours d'intempéries : 14

Nbre d'heures de prestations non comprises dans le marché : 20h

| Présents | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Organismes présents | Nom du représentant et fonction | Adresse | Téléphone | Télécopie | Mail |
| Entreprise Rivolet | Mr Mesnard André Conducteur de travaux | Nanclars (16) | 0545203866 | | pat.rivolet@orange.fr |
| SIAH du Sud Charente | Mr Pannetier gaël | Mairie 16210 Rioux Martin | 05 45 98 59 61 06 16 52 26 78 | - | siahsudcharente@gmail.com |
| AAPPMA de la vallée de la Tude | Mr Daniel Laroche Président | 16210 Yviers | 05 45 98 35 13 | 06 67 29 56 93 | aappma.tude@sfr.fr |
| Diffusion | | | | | |
| Entreprise Rivolet | Mr Rivolet Julien Conducteur de travaux | Nanclars (16) | 0545203866 | | pat.rivolet@orange.fr |
| SIAH du Sud Charente | Mr Boniface Joël Président | La Chaigneraie 16210 Rioux Martin | 05 45 98 11 19 | 05 45 98 30 05 | jboniface@elu.cg16.fr |
| Commune de Bardenac | Mr le Maire et ses délégués communaux | 16210 Bardenac | 0545980217 | 0545982264 | mairiedebardenac@wanadoo.fr |
| Commune d'Yviers | Mr le Maire et ses délégués communaux | 16210 Yviers | 0545981974 | 0545980563 | mairie-yviers@wanadoo.fr |
| Commune de Rioux Martin | Mr le Maire et ses délégués communaux | 16210 Rioux Martin | 0545981904 | 0545982108 | rioux-martin@orange.fr |
| Commune de Chalais | Mr le Maire et ses délégués communaux | 16210 Chalais | 0545981033 | | de-chalais.commune@wanadoo.fr |
| Commune de Médillac | Mme le Maire et ses délégués communaux | 16210 Médillac | 0545982742 | 0545984472 | medillac.mairie@wanadoo.fr |
| ONEMA | Mr Dethier Sébastien Technicien de l'environnement - Chef de service départemental | Service départemental de la Charente 44, route d'Agris 16430 CHAMPNIERS | 0545203717 0672081055 | - | sd16@onema.fr |
| Fédération de la pêche 16 | Monsieur Jean Paul Daniel Garde fédéral | 60, rue de bourllion 16160 Gond Pontouvre | 05 45 69 33 91 | 05 45 94 20 01 | daniel-fede.peche16@orange.fr |
| DDT | Mr Magnant Michel Police de l'eau | 7, 9 rue de la préfecture - CS 12302 Service eau, 16023 ANGOULEME CEDEX | 0517173875 | - | michel.magnant@charente.gouv.fr |
| CG 16 | Mr Marchegay Alain Responsable de la cellule rivière du département de la Charente | DADD/DEH Hôtel du département 31 bd Emile roux 16917 Angoulême cedex 9 | 0621024832 | - | amarchegay@cg.16.fr |

1- Travaux effectués :

Nature des travaux :

Tranche 8 – 2013 : Restauration du Ruisseau de l'Argentonne : 11 000m : coût estimatif 94 000€ ht.

LOT 1 : Attribué à l'entreprise Rivolet AREA intervenant en ce moment

Traitement de la ripisylve : **5030m** sur 5030m du lot 1

Aménagements de diversification sans rechargement granulométrique : **20/12**

Aménagements de diversification avec rechargement granulométrique : **2/13**

Boutures de saules : 0/500

Restauration de la continuité écologique : 0/5

- Fiche n°6 - Fiche n°7 - Fiche n°10 - Fiche n°11 - Fiche n°12

[L'entretien de la ripisylve est terminé pour le LOT 1](#)

Lot 2 : Attribué à l'entreprise Rivolet AREA intervenant en ce moment

Traitement de la ripisylve : **0m** sur 4070m du lot 2

Aménagements de diversification sans rechargement granulométrique : **0/10**

Aménagements de diversification avec rechargement granulométrique : **0/10**

Boutures de saules : 0/400

Restauration de la continuité écologique : 0/5

- Fiche n°1 - Fiche n°2 - Fiche n°3 - Fiche n°4 - Fiche n°5

L'entretien de la ripisylve est juste commencé et l'implantation de risbermes est en cours.

2- Points particuliers traités ce jour :

Le rotor de la mini pelle est en panne depuis le 27 novembre jusqu'au 4 décembre, le déroulement du chantier est légèrement modifié pour palier au problème.

Toutes les prestations autres que l'entretien de la ripisylve mais nécessitant du transport seront réalisées en fonction de l'accessibilité des terrains par les camions pour la livraison de matériaux de recharge granulométrique.

L'entreprise sera présente les semaines 49-50-51.

L'entreprise sera en vacances le vendredi soir 20 décembre.

PROCHAINE REUNION LE jeudi 19/12/2013 à 10H30 devant la mairie de Rioux Martin

Nota : le présent compte rendu est accepté s'il n'est fait aucune observation dans un délai de 7 jours